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1. Notiuni introductive

in conformitate cu prevederile art. 11, alin. (3) din din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitore la atribuirea contractului de achizitie
publica acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice , Strategia anuala de
achizitie publicd se realizeaza in ultimul trimestru al anului anterior anului caruia i corespund
procesele de achizitie publica cuprinse in acestea, Si se aproba de catre conducitorul institutiei.

Potrivit dispozitiilor art. 11, alin. (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. CASA JUDETEANA
DE PENSI ARAD , prin Compartimentul achizitii publice , a elaborat strategia anuala de
achizitie publica .

in cadrul Strategiei Anuale de Achizitii Publice 2020, CJP ARAD a elaborat Programul
anual al achizitiilor publice 2020 (inclusiv Anexa privind achizitiile directe) utilizat ca
instrument managerial pentru planificarea Si monitorizarea portofoliului de procese de achizitii
de produse, servicii Si lucrari la nivelul institutiei. Planificarea achizitiilor publice pentru anul
2020 a fost realizata cu luarea in considerare necesitatilor identificate la nivelul structurilor
organizatorice ale CJP ARAD si a modalitatilor de achizitie reglementate de Legea 98/2016 Si
HG 395/2016.

Necesarul de produse, servicii $i lucrari pentru anul 2020 a fost determinat pe
baza:
a) analizei portofoliului de achizitii publice din anul 2019 ;

b) informatiilor obginute prin intermediul analizei si cercetarii pietei ;




¢) analiza activitatilor administrative ;
d) analiza riscurilor asociate achizitiilor publice .

Modificarea Strategiei Anuale de Achizitii Publice 2020 poate surveni ca urmare a actiunii
unor factori cum ar fi:

a) modificarea substantiald a necesitatilor obiective ale structurilor organizatorice din
cadrul CJP ARAD si/sau a valorii estimate a achizitiilor care nu puteau fi previzionate, in mod
obiectiv, la momentul elaborarii SAAP 2020;

b) modificiri legislative de natura sa afecteze implementarea SAAP 2020 ;

¢) modificari survenite in cadrul bugetului aprobat ;

d) modificari la nivelul capacitatilor profesionale Si resurselor disponibile pentru realizarea
achizitiei etc .

in conditiile in care modificarile mentionate mai sus au ca finalitate acoperirea unor
necesitai care nu au fost cuprinse initial in Strategia Anuala de Achizitii Publice 2020,
introducerea acestor modificari in Strategie este conditionaté de identificarea surselor de
finantare, conform art. I, alin 5) din HG 395/2016.

Compartimentul achizitii publice a procedat la intocmirea prezentei Strategii prin utilizarea
informatiilor Si a cel putin urmatoarelor elemente estimative:

a) nevoile identificate la nivelul CJP ARAD ca fiind necesare a fi satisfacute ca rezultat a
unui proces de achizitie, asa cum rezulta acestea din solicitarile transmise de toate
compartimentele de specialitate din cadrul institutiei , anexa la Strategie ;

b) valoarea estimata a achizitiilor corespunzatoare fiecarei nevoi :

¢) capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate contractanta pentru derularea
unui proces care sa asigure beneficiile anticipate :

d) resursele existente la nivel de CJP ARAD si, dupa caz necesarul de resurse
suplimentare externe, care pot fi alocate derularii proceselor de achizitiii publice.

2. Etapele procesului de achizitie publica care vor fi parcurse in anul 2020

Atribuirea unui contract de achizitie publica este rezultatul unui proces ce se deruleaza in
mai multe etape.

CJP ARAD in calitate de autoritate contractanta, prin Compartimentul achizitii publice
trebuie si se documenteze si si parcurga pentru fiecare proces de achizitie publica trei etape




distincte:
a) etapa de planificare pregatire, inclusiv consultarea pietei :
b) etapa de organizare a procedurii si atribuirea contractului acordului - cadru :

¢) etapa post atribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea si monitorizarea
implementarii contractului/acord-cadru .

a) Etapa de planificare/pregatire a procesului de achizitie publica

- Se initieaza prin identificarea necesitatilor si elaborarea referatelor de necesitate Si se
incheie cu aprobarea de catre Directorul executiv al CJP ARAD a documentatiei de atribuire,
inclusiv a documentelor suport, precum si a strategiei de contractare pentru procedura respectiva
(dupa caz).

- Strategia de contractare este un document al fiecarei achizitii cu o valoare estimata egala
sau mai mare decat pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice si este obiect de evaluare in conditiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractultului de achizitie publica acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.

Prin intermediul strategiei de contractare se documenteaza deciziile din etapa de
planificare/pregatire a achizitiilor in legatura cu :

a) relatia dintre obiectul, constrangerile asociate si complexitatea contractului, pe de o
parte si resursele disponibile pentru derularea activitatilor din etapele procesului de achizitie
publica pe de alta parte :

b) procedura de atribuire aleasa precum si modalitatile speciale de atribuire a
contractului de achizitie publica asociate, daca este cazul :

¢) tipul de Contract propus si modalitatea de implementare a acestuia

d) mecanismele de plata in cadrul Contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia,
masuri de gestionare a acestora, stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea
defectuoasa a obligatiilor contractuale :

e) justificarile privind determinarea valorii estimate a contractului/acord-cadru, precum si
orice alte elemente legate de obtinerea de beneficii si/sau indeplinirea obiectivelor CJP ARAD :

f) justificarile privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile prevazute la art. 69
alin.2-5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si. dupa caz, decizia de reduce
termenele in conditiile legii, decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi, criteriile de calificare
privind capacitatea si dupa caz, criteriile de selectie, criteriul de atribuire si factorii de evaluare
utilizati :

g) orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitatilor CIP .



b) Etapa de organizare a procedurii si atribuire a contractului/acord-cadru

Incepe prin transmiterea documentatiei de atribuire in SEAP si se finalizeaza odata cu
intrarea in vigoare a contractului de achizitie publica /acordului cadru si presupune:

a) Transmiterea documentatiei de atribuire in SEAE;
b) Desfasurarea procedurii :
1. Publicarea anunfului de participare
2. Depunerea ofertelor de catre operatorii economici;
3. Evaluare ofertelor depuse de catre operatorii economiei;
¢) Atribuirea contractului :
1. Elaborarea si aprobarea raportului procedurii .
2 Elaborarea si transmiterea comunicarilor privind rezultatul
procedurilor .
3 Tratamentul Notificarilor prealabile i al Contestatiilor
privind rezultatul procedurii .
4 Incheierea Acordului cadru/contractului de achizitie publicd .
d) Respectarea regulilor de publicitate si transparenta in materie de
achizitii publice i atribuirea contractelor

Avand in vedere dispozitiile legale in materia achizitiilor publice, CJP ARAD va realiza un
proces de achizite publica prin utilizarea uneia dintre urmatoarele abordari :

- cu resursele profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape mai sus identificate

- prin exceptie de la regula de mai sus, atunci cand resursele proprii nu permit intocmirea
caietelor de sarcini/specificatiilor tehnice, CJP va recurge la ajutorul unor furnizori de servicii
de achizitie, selectat in conditiile legislatiei achizitiilor publice.

¢) Executarea §i monitorizarea contractului /acordului cadru de achizifie

publica
- inceperea executdrii acordului cadru/contractului de achizitie publicad ;
- finalizarea/Incetarea executdrii acordului cadru/contractului de
achizitie publica ;
- modificarea acordului cadru/contractului de achizitie publica .




3. Programul anual al achizitiilor publice

Programul anual al achizitilor publice pe anul 2020 la nivelul CJP ARAD se
elaboreaza pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele de specialitate si
cuprinde totalitatea contractelor de achizitie publica/acord-cadru pe care intentioneaza sa le
atribuie in decursul anului 2020.

De asemenea, Programul anual al achizitilor publice pe anul 2020 cuprinde actele
aditionale la contractele incheiate in anul 2019 pentru care , conform atr. 165.alin.(3)din
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din
Legea 98/2016 - s-a prevazut posibilitatea prelungirii contractului prin act aditional, pentru
maxim 4 luni de zile , pentru perioada 01 .01.2020-30.04.2020.

La elaborarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 s-a tinut cont
de:
a) necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari ale compartimentelor

Necesitatile obiective de produse, servicii si lucrdri sunt identificate in
Referatele de necesitate elaborate de structurile organizatorice ale CJP ARAD
conform prevederilor procedurilor interne;

b) gradul de prioritate a necesitatilor, conform propunerilor
compartimentelor din structura CJP ARAD: s-a realizat pornind de la
informatiile furnizate in Referatele de necesitate, cu privire la data/perioada cand
este necesara furnizarea produselor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor,
precum si prin raportare la complexitatea procedurii, durata estimatd pentru
pregatirea achizitiei, organizarea procedurilor si atribuirea acordului
cadru/contractului de achizitie publica, resursele profesionale existente si
necesare.

¢) incadrarea necesitatilor de achizitii curente in plafonul de cheltuieli material/lunar
aprobat de ordonatorul superior de credite.

d) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate.

¢) contractele incheiate in anul 2019 pentru care s-a prevazut posibilitatea prelungirii
contractului prin act aditional, pentru maxim 4 luni de zile , pentru perioada 01.01- 30.04.2020.
Dupa aprobarea bugetului propriu, precum si ori de cate ori intervin modificari in bugetul CJP
ARAD, Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 se va actualiza, in functie de
fondurile aprobate.



Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 al CJP ARAD este prevazut in
ANEXA la prezenta Strategie, a fost intocmit conform Ordinului 281/2016 al ANAP si cuprinde
cel putin informatii referitoare la :

a) obiectul contractului de achizitie publica/acord cadru :

- definirea obiectului achizitiei/acordului cadru/contractului si corespondenta
cu codul CPV - in conformitate cu prevederile art. 1.6, alin 2) din HG 395/2016.
Obiectul achizitiei/contractului poate fi un produs, un serviciu sau o lucrare, asa
cum sunt aceste definite la art. 2, alin 1), lit m), n) si o) din legea 98/2016.

b) codul Vocabularului comun al achizitiilor publice(CPV) :

- in definirea obiectului achizitiei au fost considerate urmatoarele
elemente:

natura produsuluifserviciuluia’lucrarii, destinatia, modul de utilizare,
necesitatea pe care o satisface; in cazul achizitiilor mixte au fost avute
in vedere si prevederile art. 34-35 din Legea 98/2016 pentru
determinarea obiectului principal al achizitiei. Pentru a asigura
corespondenta obiectului achizitiei cu codurile CPV a fost utilizat
Nomenclatorul CPV rev 2

c) valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit ca rezultat al
derulariii unui proces de achizitie, exprimata in lei, fara TVA :

- valoarea estimatd s-a determinat pornind de la informatiile cuprinse in Referatele de
necesitate, pe baza pretului unitar/total estimat, exprimat in lei, fardi TVA, prin aplicarea
prevederilor art. 9-25 din legea 98/206, ale art. 6-7 din H.G 395/2016, Estimarea valorii s-a
realizat pe bazi istorica (respectiv analiza portofoliului de achiziii publice din anul 2019) si/sau
prin cercetdri/studii de piata.

d) sursa de finantare:

- definirea surselor de finantare/surse de finantare anticipate - s-a realizat pe baza
informatiilor din Referatele de necesitate si a informatiilor furnizate de Directia
Economicd. Sursele de finantare sunt creditele bugetare repartizate de CASA
NATIONALA DE PENSII PUBLICE in calitate de ordonator superior de credite
Bugetul din care se suporta cheltuielile materiale ale CJP ARAD sunt Buget
Asigurarilor Sociale de  Stat si Fondul de Accidente de munca si boli

profesionale.




¢) procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie :

- procedura de atribuire care va fi utilizata - s-a stabilit prin raportare la
obiectul achizitiei, valoarea estimata si aplicarea pragurilor valorice
reglementate la art, 7 din lege 98/2016; procedura care va fi aplicata in anul
2020, de catre CJP ARAD reglementata la art. 68 din legea 98/2016, este, in
principal procedura simplificata.

Achizitia serviciilor sociale si al altor servicii specifice cuprinse in
Anexa 2 a legii 98/2016 se va realiza conform propriilor proceduri simplificate .

Pentru achizitiile de produse, servicii si lucrdri a caror valoare estimata se
situeazd sub pragul valoric prevazut la art, 7, alin 5) din legea 98/2016, va fi
utilizatd achizitia directd, totalitatea proceselor de achizitie directd fiind
cuprinse in Anexa la Programului anual al achizitiilor publice 2020;

In baza OUG 46/2018- in calitate de unitate de achizitii centralizate,
Oficiul National pentru Achizitii Centralizate, denumit in continuare ONAC,
planifica, organizeaza, finalizeaza proceduri de atribuire centralizate in numele
si pentru utilizatorii definiti la art. 2 alin. (1) lit. f)-h) din ordonanta de urgenta

si monitorizeaza acordurile-cadru centralizate.
Dat fiind ca in anul 2020,0NAC achizitioneaza in sistem centralizat:

a) combustibili pentru parcul auto;
b) hartie A4 si A3;
c) hardware;

CJP ARAD , in calitate de utilizatori principali are obligatia de a achizitiona produsele mai sus
mentionate cu operatorii care vor castiga acordurile cadru centralizate , in urma finalizarii
procedurii de atribuire de catre ONAC.

f) data estimata pentru pentru initierea procedurii :

g) data estimata pentru atribuirea contractului :

Stabilirea datei de initiere si a datei de finalizare a achizitiei - data
estimatd pentru inceperea procedurii a fost definitd tindnd cont de prioritizarea
achizitiilor cuprinse in PAAP 2020, disponibilitatea resurselor financiare si a
resurselor profesionale necesare pentru derularea procedurii.

Data estimata pentru finalizarea procedurii a fost determinatd tinénd
cont de durata estimata pentru derularea fiecdrei proceduri, resursele
profesionale si de necesitatea asigurdrii produselorfservidilor!lucrérilor, in




termen. conform cerintelor beneficiarilor achizitiei; in toate situatiile a fost
avuta in vedere respectarea termenelor minime prevazute de legislatia in
materia achizitiilor publice pentru derularea procedurii si atribuirea acordului
cadru/contractului si incidenta riscurilor identificate la nivelul
Compartimentului de Achizitii Publice de naturd sa influenteze perioada de
organizare a procedurilor de achizitie publica.

h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv
online sau offline.

Dupa aprobarea Bugetului pe anul 2020 si definitivarea Programului anual de
achizitii publice pentru anul 2020 al C.J.P.ARAD si in termen dc 5 zile lucratoare de la
data aprobarii, prin grija Compartimentul Achizitii Publice, se va publica Programul
anual al achizitiilor publice pe pagina de internet al institutiei www.cjparad.ro.

De asemenea, semestrial se va proceda la publicarea in SEAP a extraselor din
Programul anual al achizitilor publice pentru anul 2020 al CJP, precum si a oricaror
modificiri asupra acestuia, extrase care se refera la :

- contractele/acordurile-cadru de produse si/sau servicii a caror valoare estimata este
mai mare sau egala cu pragurile prevazute la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice,

- contractele/acordurile-cadru de lucrari a céror valoare estimata este mai mare sau
egala cu pragurile prevazute la art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice. Publicarea se va face in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarilor.

Avand in vedere dispozitiile art. 4 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
conform caruia "prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP)
se pot pune la dispozifia autoritdfilor contractante si a furnizorilor de servicii auxiliare achizifiei
un set de instrumente ce se utilizeaza pentru planificarea portofoliului de achizitii la nivelul
autoritdfii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achizifie si
monotorizarea implementdrii contractului, precum si prevenirea diminuarea riscurilor in
achizitii publice Compartimentul Achizitii Publice va proceda la revizuirea Programului
anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 al CJP ARAD in vederea punerii de acord
cu actele normative ce se vor elabora/aproba in legatura cu prezenta strategie, in termen
de cel 15 zile de la data intrarii lor in vigoare, sau in termenul precizat in mod expres in
actele normative ce se vor elabora/aprob




4. Sistemul de control intern

Avand in vedere legislatia privind achizitiile publice, ca document de politica
interna, sistemul propriu de control intern al CJP ARAD, trebuie sa acopere toate fazele
procesului de achizitii publice de la pregdtirea achizitiei pana la executarea
contractului, iar cerintele efective trebuie diferentiate in functie de complexitatea
contractului de achizitie publica care urmeaza a fi atribuit.

De asemenea, avind in vedere standardele de control intern pentru gestionarea
efectiva a procesului de achizitii publice controlul intern va trebui sa includa cel putin
urmatoarele faze:

- pregétirea achizitiilor,

- redactarea documentatiei de atribuire,
- desfasurarea procedurii de atribuire,

- implementarea contractului.

Sistemul de control intern trebuie sa includd urmatoarele principii:

- Separarea atributiilor, cel putin intre functiile operationale si functiile financiare/de
plata, persoanelor responsabile cu achizitiile publice si compartimentele tehnice si
economice, cerinte de separare a atributiilor care depind de alocarea cu personal,
respectiv de resursele profesionale proprii.
- Principiul celor 4 ochi" care implica impartirea clara a sarcinilor in doi pasi: pe de o
parte initierea si pe de alta parte verificarea, efectuate de persoane diferite.
Compartilentul de audit intern, cu competente in auditarea eficientei si performantei activitatii
CJP Arad in domeniul achizitiilor publice, va acorda o atentie sporita, eficacitatii mecanismelor
de audit intern. Pentru identificarea deficientelor; auditarea se va realiza in cadrul misiunilor de
audit programate sau al misiunilor ad-hoc.

5. Exceptii

Prin exceptie de la art. 12 alin. (1) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/acord-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul
in care C.J.P.ARAD va implementa in cursul anului 2020, proiecte finantate din fonduri
nerambursabile si/sau proiecte de cercetare dezvoltare va elabora distinct, pentru fiecare
proiect in parte un program al achizitiilor publice aferent proiectului respectiv, cu
respectarea procedurilor de elaborare cuprinse in legislatia achizitiilor publice, a
procedurilor prevdzute in prezenta Strategie §i a procedurilor operationale interne.




Avand in vedere dispozitiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice precum si ale art. 1 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu referire la
exceptarile de la legislatia achizitiilor publice a achizifiilor de produse, servicii si/sau
lucrari care nu se supun regulilor legale, C.J.P.ARAD va proceda la achizitia de
produse, servicii si/sau lucrari exceptate si a celor cuprinse in Anexa 2 la Legea
98/2016, pe baza propriilor proceduri operationale interne de atribuire, cu respectarea
principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizijie publica respectiv
nedescriminarea,  tratamentul  egal,  recunoasterea reciproca,  transparenta,
proportionalitatea, asumarea raspunderii.

Astfel CJP ARAD va proceda in 2020 la incheierea de protocoale/contracte
pentru:

Utilitati energie electrica si termica;

Utilitati apd rece/calda si canalizare,

C.J.P.ARAD va derula de regula procedurile de achizitie numai prin sistemul
electronic al achizitiilor publice SEAP. Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea
realiza numai in conditiile legii si numai pentru situatiile expres reglementate prin lege.
Prin exceptie de la regula online, procedurile de achizitie realizate pe baza procedurilor
interne proprii, se vor realiza in sistem offline.

6. Prevederi finale si tranzitorii

CJP ARAD prin compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor, va tine
evidenta achizitilor directe de produse, servicii si lucrari precum si a tuturor achizitiilor de
produse, servicii si lucrari ca parte a Strategiei anuale de achizitii publice.

Prezenta Strategie anuala de achizitii pe anul 2020 se va publica pe pagina de internet

www.cjpensiiarad

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
|
EC. CAMELIA PRECUP




